

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**



**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной  
антимонопольной службы  
по Удмуртской Республике**

ул. Ухтомского, д.24, г. Ижевск, 426009  
тел. (3412) 57-22-50, факс (3412) 57-22-60  
e-mail: to18@fas.gov.ru

**МОНОПОЛИЛЫ ПУМИТ  
УЖАНЬЯ ФЕДЕРАЛ ЁЗЭТ**

**Монополилы пумит ужанья  
Федерал службалэн Удмурт  
Элькунья кивалтонниез**

Ухтомский урам, 24, Ижкар, 426009  
тел. (3412) 57-22-50, факс (3412) 57-22-60  
e-mail: to18@fas.gov.ru

10.11.2017 № 0704-17-07/80473


ГКУ СО УР  
«Республиканский СРЦдН»  
social51@minsoc18.ru

Индивидуальный предприниматель  
Рыбакова Надежда Николаевна  
nadezhda\_rybakova\_56@mail.ru

Удмуртское УФАС России направляет в Ваш адрес копию решения от 07.11.2017г. по делу № РНП 18-69, принятого по итогам рассмотрения обращения Заказчика – Государственного казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений в отношении Индивидуального предпринимателя Рыбаковой Надежды Николаевны.

Приложение: копия решения по делу РНП 18-69 на 3 листах в 1 экземпляре.

Руководитель Инспекции

 О.Ю. Перевозчикова

Приказчиков Владислав Сергеевич  
(3412) 57-22-58



**УПРАВЛЕНИЕ**  
**Федеральной антимонопольной**  
**службы**  
**по Удмуртской Республике**  
ул. Ухтомского, 24, г. Ижевск, 426009  
тел. (3412) 57-22-50, факс (3412) 57-22-60  
e-mail: to18@fas.gov.ru

**Монополилы пумит ужанья**  
**Федерал службалэн Удмурт**  
**Элькунья кивалтонниез**

Ухтомский урам, 24, Ижкар, 426009  
тел. (3412) 57-22-50, факс (3412) 57-22-60  
e-mail: to18@fas.gov.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**  
по делу № РНП 18-69

07 ноября 2017 года

г. Ижевск

Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по контролю в сфере закупок (далее – Инспекция) на основании статей 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Закон) в составе:

руководитель Инспекции: Перевозчикова О.Ю. – начальник отдела контроля закупок;

члены Инспекции: Приказчиков В.С. – специалист-эксперт отдела контроля закупок, Пешина К.С. – специалист-эксперт отдела контроля закупок, кворум соблюден,

рассмотрев обращение ГКУ СО УР «Республиканский СРЦдН» (вх.№ 8330 от 25.10.2017г.) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении Индивидуального предпринимателя Рыбаковой Надежды Николаевны, в связи с односторонним отказом от исполнения государственного контракта и осуществив внеплановую проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Инспекция Удмуртского УФАС России,

в присутствии:

представителя Индивидуального предпринимателя Рыбаковой Н.Н. Рыбакова Е.А. (доверенность 18 АБ 0427040 от 23.05.2014г.),

законного представителя Заказчика государственного казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – ГКУ СО УР «Республиканский СРЦдН») (далее – Заказчик) Трофимовой Т.В. приказ Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики № 712-к от 24.12.2013г., представителей Заказчика по доверенности Тепляшиной С.А. (доверенность № 29 от

07.11.2017г.), Кошечевой К.Н. (доверенность № 31 от 07.11.2017г.), Лабьгиной О.В. (доверенность № 30 от 07.11.2017г.),

#### УСТАНОВИЛА:

31.05.2017г. Заказчиком – ГКУ СО УР «Республиканский СРЦДН» размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме «на определение подрядчика на выполнение работ по ремонту помещений с заменой силовой и осветительной электропроводки» (номер закупки в единой информационной системе в сфере закупок № 0113200001417000194, далее – Аукцион); начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 300 000,00 рублей.

09.06.2017г. 09-00 – дата и время окончания подачи заявок.

16.06.2017г. – дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников.

19.06.2017г. – дата проведения аукциона в электронной форме.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 16.09.2017г. до окончания срока подачи аукционных заявок на участие в Аукционе поступило 8 заявок. Решением Аукционной комиссии все участники закупки, подавшие заявки, допущены к участию в Аукционе.

Согласно протоколу проведения Аукциона от 19.06.2017г. минимальное предложение о цене контракта – 148 500,00 рублей – поступило от участника закупки, аукционной заявке которого присвоен порядковый номер 8.

В соответствии с протоколом по подведению итогов электронного аукциона от 22.06.2017г. наименьшую стоимость контракта 148 500,00 руб. предложил участник Аукциона Индивидуальный предприниматель Рыбакова Надежда Николаевна, заявке которого был присвоен порядковый номер 8.

По результатам подведения итогов Аукциона, победителем Аукциона признан участник закупки ИП Рыбакова Н.Н.

13.07.2017г. – Заказчиком заключен государственный контракт № 194 с ИП Рыбаковой Н.Н. (далее – Подрядчик).

В соответствии с Протоколом Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 04.10.2017г. №2183105175017000024 (опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок 23.10.2017г.) заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения Контракта (направлено ИП Рыбаковой Н.Н. заказным письмом с уведомлением 04.10.2017г. по адресу, указанному в Контракте, получено Рыбаковым Е.А. 12.10.2017г. почтовое уведомление №42603516100798).

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно пункту 1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство провести работы по ремонту помещений с заменой силовой и осветительной электропроводки по адресу: г. Ижевск, ул. Редукторная, 20 (далее – Объект) в соответствии с локально-сметным расчетом в Приложении №1 к Контракту и с использованием товаров, указанных в Приложении №2 к Контракту, в установленный Контрактом срок.

Согласно пункту 1.2 Контракта Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами в установленный Контрактом срок выполнить ремонтные работы на Объекте в соответствии с условиями Контракта, технической частью Аукционной документации и сдать готовый Объект к эксплуатации Заказчику.

Пунктом 12.1 Контракта установлено, что Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.10.2017г., а в части расчетов и выполнении гарантийных обязательств – до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

Пунктом 12.2 Контракта предусмотрено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

Пунктом 12.3 Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В соответствии с частью 2 статьи 310 ГК РФ одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 702, частью 1 статьи 708 ГК РФ существенными условиями договора подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ), а также начальный и конечный срок дрес

В пункте 3.1 Контракта установлен срок выполнения работ:

- начало – с момента заключения контракта;
- окончание – 31 августа 2017 года.

Заказчик по средствам электронной почты по адресу, указанному в Контракте направил в адрес Подрядчика письмо (исх.№04-03/667 от 21.07.2017г.) с просьбой своевременно исполнять обязательства контракта, в связи с тем, что Подрядчик не приступил к выполнению работ по Контракту.

Заказчиком направлено письмо (исх.№04-03-698 от 26.07.2017г.) в адрес Подрядчика с просьбой приступить к работам и предоставить график выполнения работ по заключенному контракту № 194 от 13.07.2017г.,

Подрядчиком по средствам электронной почты в адрес Заказчика направлен график выполнения работ по заключенному контракту, в соответствии с которым работы должны быть начаты 04.08.2017г. и выполнены до 21.08.2017г.

Заказчиком по средствам электронной почты в адрес Подрядчика было направлено письмо (исх.№04-03/732 от 22.08.2017г.) с просьбой «...выполнять работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями СНИПов и требованиями ПБ в учреждениях для несовершеннолетних...».

Комиссией ГКУ СО УР «Республиканский СРЦдН» 31.08.2017г. составлен «Акт о нанесении ущерба имуществу, вследствие выполнения работ по ремонту помещений с заменой силовой и осветительной электропроводки по государственному контракту №194 от 13.07.2017г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Редукторная, 20. (вручен Рыбакову Е.А. под роспись 26.09.2017г.), так как во время выполнения работ Подрядчиком (пробивания борозд), частично пропали изображения на двух мониторах видеонаблюдения (на одном мониторе 10 камер, на другом мониторе 6 камер), также зафиксировано отсутствие освещения в кабинете швеи, находящемся на втором этаже.

В соответствии с пунктом 5.1.1 Контракта, Подрядчик обязуется качественно выполнять работы на объекте в объеме и в сроки, указанные в Контракте, и сдать объект в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.

Согласно пункту 5.1.2 Контракта Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с технической документацией, нормами и правилами, и в сроки, установленные Контрактом, а также Подрядчик обязан своевременно устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

На 01.09.17г. Подрядчиком работы по ремонту помещений с заменой силовой и осветительной электропроводки не завершены, документы, подтверждающие выполнение работ не предоставлены Заказчику.

14.09.17г. Заказчиком для выполнения работ по замерам сопротивления изоляции на объект был приглашен ООО «КаскадЭлектроСервис», в результате чего был составлен акт выполненных работ №43 от 21.09.2017г. В результате проведенных электрических испытаний и измерений были выявлены замечания. Копия технического заключения вручена представителю ИП Рыбаковой Н.Н. по доверенности Рыбакову Е.А. 26.09.2017г.

Комиссией Удмуртского УФАС России установлено, что Заказчиком ГКУ СО УР «Республиканский СРЦдН» в адрес ИП Рыбаковой неоднократно направлялись письма по средствам электронной почты, на адрес, указанный в контракте, с просьбой об устранении выявленных нарушений, но Подрядчиком в лице ИП Рыбаковой Н.Н. выявленные нарушения и недочеты не были устранены (письма: исх.№04-03/751 от 15.09.2017г., исх.№04-03/752 от 18.09.2017г.).

29.09.2017г. Подрядчиком был заменен сгоревший блок источника резервного питания БИРП – 12/4,0 системы видеонаблюдения, восстановлено освещение в кабинете швеи.

04.10.2017г. Заказчиком ГКУ СО УР «Республиканский СРЦдН», был составлен протокол «Об одностороннем отказе от исполнения контракта», в этот же день данный протокол был направлен в адрес Подрядчика заказным письмом с уведомлением, а также по средствам электронной почты (исх.№ 04-03/779 от 04.10.2017г., получено Рыбаковым Е.А. 12.10.2017г. почтовое уведомление № 42603616100798). Также к письму было приложено приглашение, в котором Заказчик приглашал Подрядчика 11.10.2017г. к 09 часам 00 минут на экспертный осмотр качества выполнения работ по Контракту № 194 от 13.07.2017г. на соответствие нормативным требованиям и условиям Контракта № 194 от 13.07.2017г.

11.10.2017г. ООО Агентством независимых экспертиз «СТОЛИЦА» на объекте ГКУ СО УР «Республиканский СРЦдН» была проведена экспертиза соответствия выполненных электротехнических работ требованиям нормативных документов. По итогам проведенной экспертизы было составлено заключение №27/10 от 12.10.2017г., согласно которому «...Работы по замене силовой и осветительной электропроводки не соответствуют нормам СНиП, ЭСП, ПУЭ и прочей нормативной документации. Все дефекты классифицируются как значительные – устранимые. Данное положение вещей сложилось из-за низкой квалификации исполнителей и отсутствие должного контроля. Устранение дефектов может быть произведено путем переделки. По мнению эксперта, доверять исправление дефектов прежнему исполнителю нецелесообразно. Оценке подлежат только выполненные работы – работы, произведенный в соответствии с проектной документации, нормативными требованиями и технологиями, оформленные в соответствии с требованиями исполнительной документации. Работы на объекте произведены, но не выполнены и оплате не подлежат...».

Комиссией Удмуртского УФАС России установлено, что Подрядчик в адрес Заказчика 23.10.2017г. направил по средствам электронной почты письмо, в котором указал, что все замечания были устранены 04.10.2017г., в то время как, экспертиза соответствия, проведенная 11.09.2017г. ООО Агентством независимых экспертиз «СТОЛИЦА» свидетельствует о несоответствии выполненных работ нормам СНиП, ЭСП, ПУЭ и иной нормативной документации.

Из статьи 104 Закона о контрактной системе следует, что включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является специальной мерой, установленной законом в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя обязательств в рамках процедуры размещения государственного и муниципального заказа.

Принимая во внимание тот факт, что ИП Рыбакова Н.Н. к выполнению предусмотренных Контрактом работ в установленный срок не приступила, выявленные нарушения ИП Рыбаковой Н.Н. не были устранены, в установленный Контрактом срок свои обязательства по Контракту не исполнила, доказательств невозможности выполнения предусмотренных Контрактом работ не представила, что свидетельствует об отсутствии у ИП Рыбаковой Н.Н. намерений выполнить условия Контракта надлежащим образом, Комиссия Удмуртского УФАС России приходит к выводу о наличии правовых оснований считать ИП Рыбакову Н.Н. допустившую существенное нарушение условий Контракта и заведомо недобросовестном осуществлении ИП Рыбаковой Н.Н. своих гражданских прав при исполнении Контракта, что является

основаниям для включения сведений в отношении ИП Рыбаковой Н.Н. в реестр недобросовестных поставщиков.


На основании изложенного, изучив представленные документы, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (вместе с «Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Удмуртского УФАС России,

#### РЕШИЛА:

1. Сведения в отношении Индивидуального предпринимателя Рыбаковой Надежды Николаевны (ИНН 181600433315; юридический адрес: Удмуртская Республика, Малопургинский район, Малопургинское с/п, улица Октябрьская, дом 88) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.


2. Датой включения сведений в отношении Индивидуального предпринимателя Рыбаковой Надежды Николаевны в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель Инспекции:

  
О.Ю. Перевозчикова

Члены Инспекции:

  
К.С. Пешина

  
В.С. Приказчиков